海南省2019年财政收支及2020年第一季度

政策跟踪等事项审计发现问题整改情况公告

根据审计署深圳特派办《海南省2019年财政收支及2020年第一季度政策跟踪等事项审计报告》（审深特函〔2020〕14号）的整改建议和要求，我市高度重视，认真研究部署，制定整改方案，组织相关职能部门积极做好审计发现问题的整改工作。审计发现涉及我市问题9个，已全部完成整改。

一、关于“未及时发放退役士兵待安置期间生活补助”问题的整改情况
已完成整改。市退役军人事务局及时在2020年度预算中统筹安排相关经费保障。2020年4月13日，市财政局、市退役军人事务局联合印发《关于退役士兵补助标准和资金保障发放的通知》（海退役发〔2020〕11号），明确退役士兵各类经济补助的标准和资金来源等事项。根据通知要求，各区及时按标准完成符合条件退役士兵待安置期间生活补贴发放工作。截至目前，共发放96人，资金74.48万元。
二、关于“海南未来产业园项目用地未按期落实”问题的整改情况
已完成整改。市资规局与未来产业园营运公司于2020年3月27日签订《用地移交协议》，履行完交地手续；6月5日，签订《国有建设用地使用权出让合同补充协议》，就延期提供出让土地产生的相关责任事宜达成协议。目前，未来产业园征收手续已完成，已清表，项目方已修建围挡进行后续施工。

三、关于“未按协议约定及时支付外资企业款项”问题的整改情况
已完成整改。截至目前，市园林环卫局已向海南澄迈神州车用沼气有限公司支付全部应付费用。
四、关于“重点项目建设进度缓慢”问题的整改情况
已完成整改。美兰临空经济区基础设施配套建设项目建设已倒排工期，严格按照工期要求加强施工推进。截至2020年7月，一期项目征拆问题已解决，已提供全部工作面，目前已加大人工、机械投入，全面赶工；二期项目累计已提交工作面约468.3亩（均为40m红线范围），占比约77%，下一步将加大协调征拆力度和人工、机械的投入，对已提交工作面加快施工；三、四期项目已取得立项批复、可研批复及初设批复；五、六期已取得立项批复。
五、关于“ 海口高新技术产业开发区管委会违规委托海口国家高新区孵化器运营管理有限公司分配和拨付中央转移支付资金”问题的整改情况
已完成整改。海口高新区管委会立行立改,2020年4月立即停止由海口国家高新区孵化器运营管理有限公司分配和拨付中央转移支付资金。同时修订完善《海口国家高新区中小企业发展中央专项资金管理办法》，对专项资金支持方式、评审分配和监管职责进行修改。

六、关于“大量就业补助资金统筹用于平衡预算，部分市县资金分配和支出结构不合理，未充分发挥稳就业的作用”问题的整改情况
已完成整改。我市就业补助资金的分配发放，严格按照《海南省就业补助资金管理办法》（琼财社〔2018〕152 号）和我市《贯彻落实<海南省就业补助资金管理办法>实施细则》（海财社〔2018〕3181号）的相关规定，结合我市各级人社部门的工作量和实际需求情况，呈报市政府审批后由市财政部门下达各单位执行，并结合实际情况及时调整。下一步，将严格按照各单位的实际预算需求和工作量，科学调配资金分配和支出结构，确保就业补助资金依法依规、有序支出使用，充分发挥“稳就业”作用。
七、关于“生态环保任务目标未完成”问题的整改情况
已完成整改。我市高度重视、积极推进垃圾分类处理工作。制订了《海口市生活垃圾分类与减量工作两年行动方案（2020-2021）》，明确工作目标和职责分工，制定工作计划，按照“先党政机关、学校、医院、大型商场（超市）、农贸市场、试点街道、后全面覆盖 ”的安排，分步推进生活垃圾强制分类。同时印刷发放《海口市生活垃圾分类指引手册》，加强宣传动员；编制《海口市垃圾分类标识制作指南》，统一全市垃圾分类容器标识，使开展生活垃圾分类具备了基本条件。
八、关于“生态环保项目进展缓慢”问题的整改情况
已完成整改。我市编制《海口市2018年畜禽废弃物综合利用项目建设实施方案》，明确项目实施程序。该项目已完成项目申报及项目审批环节，并通过招标方式确定工程监理公司，2020年6月16日签订《建设工程监理合同》，6月23日召开项目启动会，6月25日签订了《项目建设协议》，7月份项目开工建设。目前各分项目正在按照建设协议和方案安排推进项目建设。

九、关于“海口市颜春岭垃圾填埋场超期超限运营”问题的整改情况

已完成整改。颜春岭生活垃圾填埋场于2020年底全面关停。

